



DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL Séance du 25 septembre 2017

L'an deux mil dix-sept, le vingt-cinq septembre, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie de la Ville d'Ingré, sous la Présidence de Christian DUMAS, Maire d'Ingré.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29
Nombre de conseillers municipaux présents : 20

Date de convocation du Conseil Municipal le 19 septembre 2017

Présents : Christian DUMAS, Arnaud JEAN, Marie-Claude BLIN, Claude FLEURY, Evelyne CAU, Hélyette SALAÛN, Guillaume GUERRÉ, Franck VIGNAUD, Magalie PIAT, Nadège FONTAINE, François LENHARD, Pascal SUDRE, Daniel HOAREAU, Sylvie SIGOT, Roselyne RAVARD, Philippe GOUGEON, Nicole PERLY, Benoît COQUAND, Bernard HOUZEAU, Patricia MARTIN.

Absents excusés :

Hélène LORME, ayant donné pouvoir à Christian DUMAS,
Jenny OLLIVIER, ayant donné pouvoir à Franck VIGNAUD,
Laurent JOLLY, ayant donné pouvoir à Claude FLEURY,
Jean-Louis TOURET, ayant donné pouvoir à Hélyette SALAÛN,
Michèle LUCAS, ayant donné pouvoir à Marie-Claude BLIN,
Christine CABEZAS, ayant donné pouvoir à Evelyne CAU,
Loïc FAYON, ayant donné pouvoir à Sylvie SIGOT.

Absents :

Catherine MIGNAN,
Baptiste JAUNEAU.

Début de la séance : 20h30

Fin de la séance : 23h18

Secrétaire : Guillaume GUERRÉ

FINANCES

DC.17.024 - Marché relatif à la réhabilitation et à l'extension de l'école Emilie Carles – LOT 5 MENUISERIES INTERIEURES – CLOISONS – DOUBLAGES ET PLAFONDS – Modification en cours d'exécution N°1

Conformément l'article 139 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 sur les marchés publics et au marché n°16-717/05 du 15 février 2017 concernant le LOT 5 – MENUISERIES INTERIEURES – CLOISONS – DOUBLAGES ET PLAFONDS relatif aux travaux de réhabilitation et d'extension de l'école Emilie Carles à Ingré, Monsieur le Maire décide de conclure et signer la modification en cours d'exécution N°1 avec l'entreprise MP 2000 demeurant 143 Allée du Bois Vert à SANDILLON.

La modification en cours d'exécution a pour objet les travaux en plus et en moins-value suivants :

TRAVAUX EN MOINS VALUE

Au vu de l'obligation de se conformer aux normes en vigueur relatives à l'accessibilité des ERP, les postes du DPGF suivants ne s'avèrent pas nécessaires et ne seront pas réalisés:

- 2.1.1 porte 35db pour un montant de 310,00 € HT
- 2.1.1 porte des WC pour un montant de 700,00 € HT
- 2.1.4 séparatif urinoir WC enfant pour un montant de 800,00 € HT

Les travaux en moins-value s'élèvent à 1 810,00 € HT soit 2 172.00 € TTC.

TRAVAUX EN PLUS VALUE

Des travaux supplémentaires de mise en conformité avec les normes obligatoires d'incendie, demandés par le contrôleur technique suivant le chantier, doivent être réalisés pour l'ouverture de l'école au public. Ceux-ci sont détaillés au devis AVENANT N°1 pour un montant de 4 855.60 € H.T soit 5 826.72 € TTC.

Le montant total des travaux en plus et en moins-value est de 3 045.60 € HT soit 3 654.72 € TTC

Cette modification en cours d'exécution représente 3.14 % du montant initial du marché.

Le nouveau montant de marché s'élève à 100 186.65 € HT soit 120 223.98 € TTC.

Le Conseil Municipal **prend acte** de la décision.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif d'Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'État.

INGRE, le 25 septembre 2017

Acte rendu exécutoire après transmission au Représentant de l'État le : 6 octobre 2017

Publication le : 9 octobre 2017

Notification le : 9 octobre 2017



Acte à classer

DC-17-024

1	2	3	4
En préparation	En attente retour Préfecture	> AR reçu <	Classé

Identifiant FAST : ASCL_2_2017-10-06T15-02-37.00 (MI207694563)

Identifiant unique de l'acte :

045-214501694-20170925-DC-17-024-AU (Voir l'accusé de réception associé)

Objet de l'acte : Marché relatif à la réhabilitation et à l'extension
de l'école Emilie Carles - LOT 5 - menuiseries intérieures
- cloisons - doublages et plafonds - modification
cours d'exécution n.1

Date de décision : 25/09/2017



Nature de l'acte : Autres

Matière de l'acte : 1. Commande Publique
1.1. Marchés publics

Acte :

DC.17.024 -FIN- Marché relatif réhabilitation et extension école e-carles - lot 5 - modification en cours d'exécution n°1.PDF

Classer

Annuler

Préparé

Date 06/10/17 à 15:02

Par RICHARD Aurélie

Transmis

Date 06/10/17 à 15:02

Par RICHARD Aurélie

Accusé de réception

Date 06/10/17 à 15:16