République Francaise
Liberté, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d'Orléans
Commune d'Ingré

DECISION N° DC.26.020
portant sur

La modification en cours d’exécution n°5 du marché 2024-015 relatif
a la construction et réhabilitation d’un péle culturel a Ingré

Lot 7 : faux-plafonds

Le Maire,

Vu larticle L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif & la délégation du conseil
municipal au Maire,

Vu le Code de la Commande Publique,

Vu la délibération du conseil municipal N° DL 20.029 en date du 28 mai 2020 en ce qu’elle autorise le
Maire a prendre toute décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des
marchés et des accords-cadres d’'un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini
réguliérement par décret ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget,

Vu la délibération du conseil municipal DL24.109 en date du 24 septembre 2024 autorisant le Maire a
signer toutes les piéces afférentes au marché de construction et réhabilitation d’'un poéle culturel a
Ingré,

DECIDE

Article 1°": Un marché est passé avec la société GAUTHIER - rue Jean-Baptiste Corot, 45000
ORLEANS - concernant la construction et la réhabilitation d’'un pdle culturel a Ingré pour le lot 7
« faux-plafonds » pour un montant de 171 058,22 € HT, soit 205 269,86 € TTC.

Aprés avis favorable de la Commission d’Appels d’Offres réunie le 05 mars 2026, un avenant n°5 a
été signé afin d’intégrer des modifications nécessaires a la bonne exécution des travaux.



Pour la médiathéque, les plafonds de I'accueil et de la circulation des bureaux initialement prévus en
placo sont modifiés en fibre de bois a fixations invisibles :
- Suppression du plafond BA13
- Fourniture et mise en ceuvre d'un plafond démontable sous charpente bois ou métallique,
montage standard, ossature T35, compris fixations et suspentes adaptées, parement
SILVATONE 35 mm, bord D2, compris isolation laine de coton 50 mm.
Le montant de ces travaux présente une plus-value de : 1 006,71 € HT soit 1 208,05 € TTC.

Dans les locaux entretiens et VDI, il convient d'ajouter des faux-plafonds en dalles démontables afin
de camoufler les réseaux techniques tout en les rendant accessibles pour leur maintenance :
fourniture et pose d'un faux-plafond 60x60 : 1,68m? pour le local entretien et 3,90m? pour le local VDI.
Le montant de ces travaux présente une plus-value de : 265,00 € HT soit 318,00 € TTC.

Globalement, le montant des modifications présente une plus-value de 1 271,71 € HT, soit 1 526,05 €
TTC, soit une variation de 0,64% du montant du marché.
Le cumul des avenants sur le lot 7 présente une variation de +17,19%

Le nouveau montant du marché public est de :
=  Montant HT : 200 457,43 € HT
=  Montant TTC: 240 548,92 € TTC
= Tauxdela TVA:20%

Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.

Article 3 : Monsieur le Maire s’engage a rendre compte a la prochaine réunion du conseil municipal
de la présente décision.

Article 4 : Le Maire soussigné certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire
l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois & compter de sa
notification et de sa transmission au représentant de I'Etat

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.
Article 6 : Le Maire d’Ingré est chargé de 'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée a :

- Madame la Préféte du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire
- Monsieur le Receveur Percepteur d'Ingré

Angré, le 17 mars 2026

Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de I'Etat le : 17 mars 2026

Publié ou notifié-le : 19 mars 2026

Informe que le présent arrété peut faire I'objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois a compter de sa publication.
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