République Francaise
Liberté, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d’Orléans
Commune d’Ingré

DECISION N° DC.26.024
portant sur

L’avenant n°3 au marché public 2024-015 relatif a la construction et la
réhabilitation d’'un péle culturel a Ingré
pour le lot 14 « réseaux et matériels scéniques — éclairage, audio, vidéo »

Le Maire,

Vu l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif a la délégation du conseil
municipal au Maire,

Vu le Code de Commande Publique,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2020 autorisant le Maire a prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, 'exécution et le réglement des marchés et des
accords-cadres d’'un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini réguliérement par décret
ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu la délibération du conseil municipal DL24.109 en date du 24 septembre 2024 autorisant le Maire a
signer toutes les piéces afférentes au marché de construction et réhabilitation d’'un pole culturel a
Ingré,

DECIDE

Article 1% : Un marché est passé avec la société SCENE DE NUIT - 3 rue de la sublainerie, 37510
BALLAN-MIRE - concernant la construction et la réhabilitation d’un pdle culturel a Ingré pour le lot n°4
« réseaux et matériels scéniques — éclairage, audio, vidéo » pour un montant total de 350 200,61 €
HT, soit 420 240,73 € TTC.

Pour la salle de musiques actuelles, pour une meilleure fonctionnalité, it est nécessaire d'incorporer
les boitiers muraux et les cables audio supplémentaires et de procéder a la création d’une trappe
entre le sas d’entrée et la salle de musique pour passer des cables :
Ces travaux comprennent :

- 6 boitiers modulaires acier BM1-2M, emplacements pour 5 XLRF + 1 XLR M

- 56 Embases XLR 3 points femelle série D série XX — NEUTRIK

- 6 Embases XLR 3 points méle série D série XX — NEUTRIK



- Lafourniture et la pose des boitiers encastrés
- Les frais de déplacement
Le montant s'éléve a 6 469,50 € HT, soit 7 763,40 € TTC.

Pour I'extension de I'Espace Lionel Boutrouche, dans la salle Brice Fouquet, il est nécessaire de
d’ajouter un complément de lumiere pour la réutilisation du gradateur existant.
Ces travaux comprennent :
- Latransformation PC.11 en coffret 45 kVA (P17 63A)
- La modification de I'armoire divisionnaire pour la prise en compte de I'augmentation de
puissance PC.11
- Linstallation de Farmoire gradateur existante (ADB) au mur en bout de passerelle
- La fourniture et la pose de 4 boitiers BM1-2M et embases Socapex F 6 circuits
- Un céble HO7 RN-F 13G25 mm? TITANEX
- Le passage des cables et le raccordement,
- Lafourniture et la pose des accroches et accessoires
Les frais de déplacement
Le montant s'éléve a 8 476,90 € HT, soit 10 172,28 € TTC.

Pour la Médiatheque, afin d’intégrer plus harmonieusement les courants forts et les courants faibles et
ainsi rendre les réseaux électriques plus discrets, il est nécessaire de modifier la taille des boitiers
électriques sur les perches de scénographie de la salle d’animation.
Ces travaux comprennent :

- 6 augmentations de la taille du boitier et ajouts PC 16A a clapet

- Le raccordement des 6 attentes laissées par le titulaire du lot n°10
Le montant s’éléve a 570,00 € HT, soit 684,00 € TTC.

Globalement, le montant de ces modifications présente une plus-value de 15 516,40 € HT, soit
18 619,68 € TTC, soit une variation de 4,43 % du montant du marché.

Le nouveau montant de marché pour le lot 14 est de : 365 717,01 € HT, soit 438 860,41 € TTC.

Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.

Article 3 : Monsieur le Maire s’'engage a rendre compte a la prochaine réunion du conseil municipal
de la présente décision.

Article 4 : Le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire I'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois & compter de sa notification et de
sa transmission au représentant de I'Etat.

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.
Article 6 : Le Maire d’'Ingré est chargé de I'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée a :

- Madame la Préféte du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire,
- Monsieur le Receveur Percepteur d'Ingré

Alngré, le 17 mars 2026

Le Maire
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Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de I'Etat le : 17 mars 2026

Publié ou notifié-le : 19 mars 2026

Informe que le présent arrété peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois & compter de sa publication
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