DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 18 mai 2026

L'an deux mil vingt-six, le dix-huit mai, le Conseil Municipal, diment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, a la mairie de la
Ville d’Ingré, sous la Présidence de Christian DUMAS, Maire d’Ingré.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 33
Nombre de conseillers municipaux présents : 26
Nombre de votes contre : 0
Nombre d'abstentions : 0
Nombre de votes pour : 33
Nombre de suffrages exprimés : 33

Date de convocation du Conseil Municipal le 12 mai 2026

Présents : Christian DUMAS, Arnaud JEAN, Hélyette SALAUN, Claude FLEURY, Michel PIRES, Léa DUMAS, Thiemry GOMES,
Mélanie DESCHAMPS, Franck VIGNAUD, Jean-Michel AUZANNEAU, Michéle LUCAS, Philippe MAUGUIN, Thierry BLIN,
Nicolas CHAMARD, Eric PERENNES, Christine CABEZAS, Sonia MORVAN, Emilie BRICOUT, Marie-Chantal PEREZ, Sylvie
MIERMANT, Jean-Luc BERNARD, Patrick IZQUIERDO, Emilie BEAUFILS, Rayan HASROURI, Mélanie BORNET et Julie
CARIOU.

Absents excusés :

Magalie PIAT, ayant donné pouvoir & Claude FLEURY,
Candice LAUDIGNON, ayant donné pouvoir a Thierry GOMES,
Valérie VIARDIN, ayant donné pouvoir a Nicolas CHAMARD,
Delphine PERRUCHE, ayant donné pouvoir 4 Léa DUMAS,
Magl DIONG, ayant donné pouvoir & Hélyette SALAUN,
Patrick SEROR, ayant donné pouvoir & Arnaud JEAN,

Mickagi MARIE, ayant donné pouvoir & Christian DUMAS.

Début de la séance : 19h00 Fin de la séance : 20h25 Secrétaire : Rayan HASROURI
FINANCES

DL.26.042 - Avenant n°4 du marché de maitrise d’ceuvre pour la construction d’un péle culturel

Claude FLEURY expose :

Vu le Code de la Commande Publique,

Vu la délibération DL.21.016 du conseil municipal du 30 mars 2021,

Vu la délibération DL.21.076 du conseil municipal du 14 décembre 2021,
Vu la délibération DL.22.005 du conseil municipal du 25 janvier 2022,

Le marché de maitrise d’ceuvre pour la construction du péle culturel a été signé pour une durée couvrant la période
de préparation des marchés de travaux, la réalisation des travaux jusqu'a leur réception.

Les marchés de travaux devaient initialement prendre fin au 15 mars 2026.

A cause des intempéries hivernales, des aléas en cours de chantier et des diverses modifications demandées par
la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre pour l'optimisation des travaux, ces marchés ont été prolongés jusqu’au
15 juin 2026.

Ces prolongations ont pour incidence d’accroitre les missions DET (Direction de 'Exécution des Travaux) et OPC
(Ordonnancement, Pilotage et Coordination) du suivi de chantier.

Les intervenants impactés par cet aliongement et cette modification sont :
- Le mandataire : ATELIER DESMICHELLES ARCHITECTURE : avec une plus-value de 11 774,55 € HT
- L'OPC : OXYLIUM (sous-traitant du mandataire) : avec une plus-value de 5 294,12 € HT
- Le paysagiste : SATIVA PAYSAGE (co-traitant du mandataire) avec une plus-value de 465,30 € HT

Soit une plus-value totale de 17 533,97 € HT, soit 21 040, 76 € TTC.
Cela représente une variation de 2,19% du montant initial du marché.
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Il convient donc, par la signature de I'avenant n°4 d’accorder ces nouveaux montants pour la phase DET et OPC :
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Le nouveau montant de marché est donc :

Forfait définitif de rémunération : 760 358,91 € HT.

Mission OPC : 65 294,12 € HT.

Soit un total définitif de rémunération de 825 653,03 € HT.
Soit un total définitif de rémunération de 990 783,64 € TTC.

Il est proposé aux membres du conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire a signer ledit avenant et toutes les
piéces y afférentes.

Apres délibération, le Conseil Municipal adopte a 'unanimité les propositions du rapporteur.

La présente décision peut faire I'objet d’'un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif d’'Oriéans dans un défai
de deux mois a compter de sa publication et de sa réception par le représentant de I'Etat.

INGRE, le 19 mai 2026
Acte rendu exécutoire aprés transmission au Représentant de I'Etat le : 3F mai 2026

Publication le : 28 mai 2026
Notification le : 78 mai 2026
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HELIOS : comptabilité publique
ACTES : contréle de légalité

Tiers de télétransmission multiprotocoles

Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : VILLE INGRE
Utilisateur : LE TUMELIN Sylvie

Paramétres de la transaction :

Numéro de l'acte : DL_26_042

Objet : avenant n°4 du marché de maitrise d'ceuvre pour la
construction d'un péle culturel

Type de transaction : Transmission d'actes

Date de la décision : 2026-05-19 00:00:00+02

Nature de l'acte : Délibérations

Documents papiers complémentaires : NON

Classification matiéres/sous-matiéres : 1.4 - Autres types de contrats

Identifiant unique : 045-214501694-2026051 9-DL_26_042-DE

URL d'archivage : Non définie

Notification : Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier
Enveloppe métier

Type Taille
text/xml 9010

Nom métier : 045-214501694-2026051 9-DL_26_042-DE-1-1_0.xml

Document principal (Délibération)

application/pdf 210.8 Ko

Nom original : DL.26.042 - FIN - Avenant n°4 du marché de maitrise
d’ceuvre pour la construction d’un péle culturel.pdf

Nom métier:
99_DE-045-214501694-2026051 9-DL_26_042-DE-1-1_1.pdf

Cycle de vie de la transaction:

Etat Date Message

Posté 27 mai 2026 & 10h10min55s Dépét initial

En attente de transmission 27 mai 2026 3 10h10min56s Accepté par le TdT : validation OK
Transmis 27 mai 2026 & 10h10min57s Transmis au Ml

Acquittement recu 27 mai 2026 a 10h11min16s Regu par le Ml le 2026-05-27
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