



République Française
Liberté, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d'Orléans
Commune d'Ingré

DECISION N° DC.22.055
portant sur

**La modification en cours d'exécution n°2 du marché 2021-008 lot n°6
relatif aux travaux de rénovation et d'aménagement de la salle
Guy Durand de la ville d'Ingré**

Le Maire,

Vu l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif à la délégation du conseil municipal au Maire,

Vu le Code de la Commande Publique,

Vu la délibération du conseil municipal N° DL 20.029 en date du 28 mai 2020 autorisant le Maire à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini régulièrement par décret ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

DECIDE

Article 1^{er} : Une modification en cours d'exécution est nécessaire conformément à l'article R2194-2 du code de la commande publique et au marché 2021-008 lot n°6 relatif aux travaux de rénovation et d'aménagement de la salle Guy Durand à Ingré dont le titulaire est la société GAUTHIER SAS, ZA Les Montées, 3 rue Jean-Baptiste Corot, 45073 ORLEANS CEDEX 2.

Dans le cadre des travaux de rénovation de la salle Guy Durand, des modifications portant sur la réalisation d'une barrière étanche et le ragréage et rattrapage des niveaux des sols ont été jugés utiles.

Au vue des travaux à réaliser, il s'avère qu'il est souhaitable de réaliser une chape fluide anhydrite thermio en remplacement du ragréage prévu initialement.

La moins-value de la modification en cours d'exécution n°1 est de -5004,60 € HT, soit -6 005,52 € TTC.

La plus-value de la modification en cours d'exécution n°2 est de 5 470,70 € HT soit 6 564,84 € TTC.

Soit une plus-value globale de 466,10 € HT, soit 559,32 € TTC

Le montant du marché suite à la modification en cours d'exécution n°1 est de : 48 153,91 € HT, soit 57 784,69 € TTC.

Le nouveau montant du marché est de : 48 620,01 € HT, soit 58 344,01 € TTC.

Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.

Article 3 : Monsieur le Maire s'engage à rendre compte à la prochaine réunion du conseil municipal de la présente décision.

Article 4 : Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa transmission au représentant de l'Etat

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.

Article 6 : Le Maire d'Ingré est chargé de l'exécution de la présente décision dont une ampliation sera adressée à :

- Madame la Préfète du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire
- Monsieur le Receveur Percepteur d'Ingré

A Ingré, le **20 MAI 2022**



Le Maire

Christian DUMAS

Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de l'Etat le : **20 MAI 2022**

Publié ou notifié-le : **20 MAI 2022**

Informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



-  HELIOS : comptabilité publique
-  ACTES : contrôle de légalité

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : VILLE INGRE

Utilisateur : Le Tumelin SYlvie

Paramètre de la transaction :

Type de transaction :	Transmission d'actes
Nature de l'acte :	Actes réglementaires
Numéro de l'acte :	DC_22_055
Date de la décision :	2022-05-20 00:00:00+02
Objet :	Modification en cours d'exécution n°2 du marché 2021-008 lot n°6 relatif aux travaux de rénovation et d'aménagement de la salle Guy Durand
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	1.1 - Marchés publics
Identifiant unique :	045-214501694-20220520-DC_22_055-AR
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
Nom métier :		
045-214501694-20220520-DC_22_055-AR-1-1_0.xml	text/xml	958
Nom original :		
DC.22.055 - MECE GAUTHIER.pdf	application/pdf	221178
Nom métier :		
99_AR-045-214501694-20220520-DC_22_055-AR-1-1_1.pdf	application/pdf	221178

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	20 mai 2022 à 11h19min21s	Dépôt initial
En attente de transmission	20 mai 2022 à 11h19min23s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	20 mai 2022 à 11h19min26s	Transmis au MI
Acquittement reçu	20 mai 2022 à 11h19min55s	Reçu par le MI le 2022-05-20