République Francaise
Liberté, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d’Orléans
Commune d’Ingré

DECISION N° DC.26.003
portant sur

L’avenant n°1 au marché public de conception, réalisation et
installation d’une ceuvre au titre du 1% artistique dans le cadre de la
construction d’une médiathéque-ludothéque a Ingré

Le Maire,

Vu l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif a la délégation du conseil
municipal au Maire,

Vu le Code de Commande Publique,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2020 autorisant le Maire & prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des
accords-cadres d’un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini réguliérement par décret
ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu la délibération du conseil municipal DL24.109 en date du 24 septembre 2024 autorisant le Maire a
signer toutes les piéces afférentes au marché de construction et réhabilitation d'un pdle culturel a
Ingré,

DECIDE
Article 1°" : Une modification en cours d'exécution est nécessaire conformément a l'article R2194-2
du code de la commande publique et au marché 2024-020 relatif & la conception, réalisation et
installation d'une ceuvre au titre du 1% artistique dans le cadre de la construction d’'une médiathéque-
ludothéque a Ingré dont le titulaire est Monsieur Gérard PELLINI, 4 rue de Nabecor, 54000 NANCY.

L'avenant porte sur la prolongation des délais d’exécution pour la réalisation et l'installation de
F'ceuvre. L'installation est reportée de janvier 2026 a fin juillet 2026 au plus tard.

Il N’y a pas d'incidence sur le montant du marché.

Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.



Article 3 : Monsieur le Maire s’engage a rendre compte a la prochaine réunion du conseil municipal
de la présente décision.

Article 4 : Le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire I'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois a compter de sa notification et de
sa transmission au représentant de I'Etat.

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.
Article 6 : Le Maire d’'Ingré est chargé de I'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée a:

- Madame la Préféte du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire,
- Monsieur le Receveur Percepteur d'Ingré

A Ingré, le 14 janvier 2026
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V/SjpER .~ Christian DUMAS

Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de I'Etat le : 14 janvier 2026

Publié ou notifié-le : 15 janvier 2026

Informe que le présent arrété peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois & compter de sa publication
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