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Reépublique Francgaise
Liberté, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d’Orléans
Commune d'Ingré

DECISION N° DC.26.008
portant sur

L'avenant n°6 au marché public 2024-015 relatif a la construction et la
réhabilitation d’un pdle culturel a Ingré
pour le lot 3 « Enveloppe »
« 3a — charpente bois — murs ossature bois — enduit
3b — Facade
3¢ — Menuiseries extérieures
3d — Serrurerie »

Le Maire,

Vu l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif a la délégation du conseil
municipal au Maire,

Vu le Code de Commande Publique,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2020 autorisant le Maire & prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, 'exécution et le réglement des marchés et des
accords-cadres d’'un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini réguliérement par décret
ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu la délibération du conseil municipal DL24.109 en date du 24 septembre 2024 autorisant le Maire a
signer toutes les piéces afférentes au marché de construction et réhabilitation d’'un péle culturel a
Ingré,

DECIDE

Article 1% : Un marché est passé avec le groupement composé des sociétés :

- ENTREPRISE BERNARDI - 39 rue Bernard Million, 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE

- COGECEM - 3 rue de la Vallée, 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
concernant la construction et la réhabilitation d’'un péle culturel a Ingré pour le lot n°3 « enveloppe » :
« 3a — charpente bois — murs ossature bois — enduit - 3b — Fagade - 3c — Menuiseries extérieures - 3d
- Serrurerie » pour un montant de 1 459 359,69 € HT, soit 1 751 231,63 € TTC réparti :

= BERNARDI! SAS : poste 3¢ et 3d : Montant HT : 421 258,17 € HT, soit 505 509,80 € TTC

s COGECEM SAS : poste 3a et 3b: Montant HT : 1 038 101,5294 € HT, soit 1 245721,82€TT1C

Apres avis favorable de la Commission d’'Appels d'Offres réunie le 16 janvier 2026, un avenant n°6 a
été signé afin d'intégrer des modifications nécessaires pour la médiathéque et 'extension de F'espace
Lionel Boutrouche.

Pour la médiathéque, afin d’'améliorer l'isclation phonique des bulles de travail par rapport a 'espace
collection, il convient d’ajouter un isolant phonique en laine de roche ainsi qu'un habillage métallique
laqué de finition au droit des deux poteaux des salles de travail.



Cette prestation comprend la fabrication et la pose d'habillage, la fourniture et pose d'une tole
aluminium 15/10 (finition RAL 2650) et la fourniture de laine de roche.

Le montant de ces modifications présente une plus-value de 1 410,00 € HT soit 1 692,00 € TTC pour
'entreprise BERNARDI, soit 0,10% du montant initial du marché.

Le cumu! des avenants présente une variation de 0,50% du montant initial du marché.

Le nouveau montant du marché public est :
= Taux de la TVA : 20%
= Montant HT : 1 471 958,79 € HT
* Montant TTC: 1 766 350,55 € TTC

Dont la répartition est la suivante :
» BERNARDI SAS : poste 3¢ et 3d : Montant HT : 408 717,93 € HT, soit 490 461,52 € TTC
1 COGECEM SAS : poste 3a et 3b : Montant HT: 1 063 240,86 € HT, soit 1 275 889,03 € TTC

Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.

Article 3 : Monsieur le Maire s’engage a rendre compte a la prochaine réunion du conseil municipal
de la présente décision.

Article 4 : Le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire 'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois a compter de sa notification et de
sa transmission au représentant de I'Etat.

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.
Article 6 : Le Maire d'Ingré est chargé de I'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée a :

- Madame la Préféte du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire,
- Monsieur le Receveur Percepteur d'lngré

A Ingré, le 23 janvier 2026

Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de I'Etat le : 23 janvier 2026

Publié ou notifié-le : 23 janvier 2026

Informe que le présent arrété peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois a compter de sa publication
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