République Francaise
Liberté, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d'Orléans
Commune d'Ingré

DECISION N° DC.26.009
portant sur

L’avenant n°7 au marché public 2024-015 relatif a la construction et la
réhabilitation d’'un péle culturel a Ingré
pour le lot 4 « couverture-étanchéité »

Le Maire,

Vu larticle L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif a la délégation du conseil
municipal au Maire,

Vu le Code de Commande Publigue,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2020 autorisant le Maire & prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, 'exécution et le réglement des marchés et des
accords-cadres d’'un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini régulierement par décret
ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu la délibération du conseil municipal DL24.109 en date du 24 septembre 2024 autorisant le Maire a
signer toutes les piéces afférentes au marché de construction et réhabilitation d'un pdle culturel &
Ingré,

DECIDE

Article 1°" : Un marché est passé avec le groupement composé des sociétés :

- SMAC - 9 rue Emile Leconte, 45140 INGRE

- VITET - 80 rue de Champoigny, 45140 INGRE
concernant la construction et la réhabilitation d’'un péle culturel a Ingré pour le lot n°4 « couverture-
étanchéité » pour un montant total initial de 496 893,84 € HT, soit 596 272,61 € TTC réparti :

= SMAC : Montant HT : 396 913,48 € HT, soit 476 296,18 € TTC
=  VITET : Montant HT : 99 980,36 € HT, soit 119 976,43 € TTC

Aprés avis favorable de la Commission d'Appels d'Offres réunie le 16 janvier 2026, un avenant n°7 a
été signé afin d'intégrer des modifications nécessaires a la bonne exécution des travaux.

Pour la salle de musiques actuelles, pour assurer l'arrivé de lair neuf et la sortie de Fair vicié, il est
nécessaire de proceder a la fourniture et pose de sorties de ventilation avec platine d’étanchéité D250
sur la toiture. Ces équipements étaient absents dans le marché initial.



Cette prestation présente une plus-value de 404,00 € HT soit 484,80 € TTC pour la société VITET soit
une variation de 0,85% du montant du marché.

Le cumul des avenants présente une variation de 5,62% par rapport au montant initial du marché.

Suite aux différents avenants, le nouveau montant de marché est de : 524 825,33 € HT, soit 629
790,40 € TTC.
Dont la répartition est la suivante :

=  SMAC : Montant HT : 407 538,95 € HT, soit 489 046,74 € TTC

= VITET : Montant HT : 117 286,38 € HT, soit 140 743,66 € TTC

Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.

Article 3 : Monsieur le Maire s’engage a rendre compte a la prochaine réunion du conseil municipal
de la présente décision.

Article 4 : Le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire I'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois a compter de sa notification et de
sa transmission au représentant de I'Etat.

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.
Article 6 : Le Maire d’Ingré est chargé de I'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée a :

- Madame la Preféte du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire,
- Monsieur le Receveur Percepteur d'Ingré

A Ingré, le 23 janvier 2026

Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de I'Etat le : 23 janvier 2026

Publié ou notifié-le : 23 janvier 2026

Informe que le présent arrété peut faire I'objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois & compter de sa publication
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