République Francaise
Liberté, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d'Orléans
Commune d’Ingré

DECISION N° DC.26.019
portant sur

L’avenant n°4 au marché public 2024-015 relatif a la construction et la
réhabilitation d’un pdle culturel a Ingré
pour le lot 5 « Cloisons - doublages »

Le Maire,

Vu larticle L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif a la délégation du conseil
municipal au Maire,

Vu le Code de Commande Publique,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2020 autorisant le Maire a prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des
accords-cadres d'un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini réguliérement par décret
ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu la délibération du conseil municipal DL24.109 en date du 24 septembre 2024 autorisant le Maire a
signer toutes les pieces afférentes au marché de construction et réhabilitation d’'un péle culturel a
ingré,

DECIDE

Article 1*": Un marché est passé avec la société AMG — 30 rue des Frénes, 45700 PANNES -
concernant la construction et la réhabilitation d’'un péle culturel a Ingré pour le lot n°5 « cloisons -
doublages » pour un montant de 259 222,25 € HT, soit 311 066,70 € TTC.

Aprés avis favorable de la Commission d'Appels d'Offres réunie le 05 mars 2026, un avenant n°4 a

été signé afin d'intégrer des modifications nécessaires a la bonne exécution des travaux.

Pour la salle de musiques actuelles, ces modifications portent sur Fadaptation des ouvrages de
platrerie :



- Ajout d’un doublage demi Stil isolant laine de bois 50mm parement BA13 sur le mur pierre
existant dans le SAS d’entrée pour le passage des réseaux techniques
- Ajout d’'une membrane d'étanchéité a I'eau autour des baies pour assurer la durabilité des
encadrements en bois
Le montant de ces prestations s'éleve a 630,00 € HT soit 756,00 € TTC.

Pour la médiathéque, suite a la modification des isolants de toiture dans 'avenant n°1 du présent lot, il
devient nécessaire d’ajouter une trappe EI30 800x800 dans la cloison des combles du local CTA pour
permettre la visite des combles perdus pour la maintenance des réseaux techniques.

Cette prestation s’éléve a 700,00 € HT, soit 840,00 €TTC.

Globalement, le montant total de ces modifications présente une plus-value de : 1 330,00 € HT soit
1 596,00 € TTC, soit 0,53% du montant du marché.
Le cumul des avenants du présent lot présente une évolution de -3,53% du montant initial du marché.

Le nouveau montant de marché pour le lot 5 est de : 250 069,58 € HT, soit 300 083,50 € TTC.

Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.

Article 3 : Monsieur le Maire s’engage a rendre compte a la prochaine réunion du conseil municipal
de la présente décision.

Article 4 : Le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire l'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois a compter de sa notification et de
sa transmission au représentant de I'Etat.

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.
Article 6 : Le Maire d'Ingré est chargé de I'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée a :

- Madame la Préféte du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire,
- Monsieur le Receveur Percepteur d'Ingré

A Ingré, le 17 mars 2026

Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de FEtat le : 17 mars 2026

Publié ou notifié-le : 19 mars 2026

Informe que le présent arrété peut faire I'objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois & compter de sa publication




. _ HELIOS : comptabilité publique
ACTES : controle de légalité

Tiers de télétransmission multiprotocoles

Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : VILLE INGRE
Utilisateur : LE TUMELIN Sylvie

Parametres de la transaction:

Numéro de l'acte: DC_26_019

Objet: L'avenant n°4 au marché public 2024-015 relatif a
la construction et la réhabilitation d'un péle
culturel @ Ingré pour le lot 5 « Cloisons -

Type de transaction : Transmission d'actes

Date de la décision : 2026-03-17 00:00:00+01

Nature de l'acte : Actes réglementaires

Documents papiers complémentaires : NON

Classification matieres/sous-matiéres : 1.1 - Marchés publics

Identifiant unique : 045-214501694-20260317-DC_26_019-AR
URL d'archivage : Non définie

Notification : Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive:

Fichier Type Taille

Enveloppe métier text/xml 9750
Nom métier : 045-214501694-20260317-DC_26_019-AR-1-1_0.xml

Document principal (Acte réglementaire) application/pdf 69.8 Ko
Nom original : DC.26.019 - décision Avenant 4 LOT 5 marche 2024015

pole culturel.pdf
Nom métier :

99_AR-045-214501694-20260317-DC_26_019-AR-1-1_1.pdf

Cycle de vie de la transaction:

Etat Date Message

Posté 17 mars 2026 & 11h09min38s Dépot initial

En attente de transmission 17 mars 2026 & 11h09min39s Accepté par le TdT : validation OK
Transmis 17 mars 2026 & 11h09min39s Transmis au Ml

Acquittement recu 17 mars 2026 & 11h10min03s Recu par le Ml le 2026-03-17

Page 1



