République Francaise
Liberté, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d’Orléans
Commune d’Ingré

DECISION N° DC.26.021
portant sur

L’avenant n°2 au marché public 2024-015 relatif a la construction et la
réhabilitation d’'un pdle culturel a Ingré
pour le lot 9 « peinture »

Le Maire,

Vu l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif a la délégation du conseil
municipal au Maire,

Vu le Code de Commande Publique,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2020 autorisant le Maire a prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des
accords-cadres d’'un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini réguliérement par décret
ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

DECIDE

Article 1°" : Un marché est passé avec la société AFIRENO — 21 Rue Michel Lucas, 18100 VIERZON
- concernant la construction et la réhabilitation d’un pdle culturel a Ingré pour le lot n°9 « peinture » pour
un montant de 71 565,70 € HT, soit 85 878,84 € TTC.

Aprés avis favorable de la Commission d’Appels d’Offres réunie le 05 mars 2026, un avenant n°2 a été
signé afin d'intégrer des modifications nécessaires a la bonne exécution des travaux.

Pour la médiathéque, suite a I'apparition de moisissures sur les parois Est, il est nécessaire de les traiter
par I'application d’'une peinture anti-moisissures fongicide en deux couches sur les murs et plafonds en
placo afin d'éviter leur ré-apparition a terme : préparation des supports, fourniture et application de
peinture anti-moisissure fongicide sur 120 m?



Concernant l'aile Ouest, les bandes du plaquiste sont trop visibles. Afin d’avoir un meilleur rendu, il est
nécessaire de procéder au ratissage des bandes des pignons et d'appliquer une finition en deux
couches de peinture velours.

Globalement, le montant des modifications présente une plus-value de 4 005,00 € HT, soit 4 806,00 €
TTC, soit une variation de 5,60% du montant du marché.

Le nouveau montant du marché public est de :
=  Montant HT : 75 570,70 € HT
=  Montant TTC:90684,84 € TTC
= Taux dela TVA: 20%

Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.

Article 3 ; Monsieur le Maire s’engage a rendre compte a la prochaine réunion du conseil municipal de
la présente décision.

Article 4 : Le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire I'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois & compter de sa notification et de
sa transmission au représentant de I'Etat.

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.
Article 6 : Le Maire d'Ingré est chargé de I'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée & :

- Madame la Préféte du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire,
- Monsieur le Receveur Percepteur d’Iingré

AIngré, le 17 mars 2026

Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de I'Etat le : 17 mars 2026

Publié ou notifié-le : 19 mars 2026

Informe que le présent arrété peut faire I'objet d’'un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois & compter de sa publication
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