République Frangaise
Liberté, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d'Orléans
Commune d’Ingré

DECISION N° DC.26.023
portant sur

L’avenant n°5 au marché public 2024-015 relatif a la construction et la
réhabilitation d’'un pble culturel a Ingré
pour lot 11 « chauffage ventilation - plomberie sanitaire »

Le Maire,

Vu l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif a la délégation du conseil
municipal au Maire,

Vu le Code de Commande Publique,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2020 autorisant le Maire a prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des
accords-cadres d’'un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini réguliérement par décret
ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu la délibération du conseil municipal DL24.109 en date du 24 septembre 2024 autorisant le Maire a
signer toutes les pieces afférentes au marché de construction et réhabilitation d'un péle culture! a
Ingré,

DECIDE

Article 1°": Un marché est passé avec la société ENTREPRISE MOLLIERE — 93 route de Blois,
45740 LAILLY-EN-VAL - concernant la construction et la réhabilitation d’un péle culturel a Ingré pour
le lot n°11 « chauffage ventilation - plomberie sanitaire » pour un montant initial de 799 099,19 € HT,
soit 958 919,03 € TTC.

Aprés avis favorable de la Commission d’Appels d’Offres réunie le 05 mars 2026, un avenant n°5 a
été signé afin d'intégrer des modifications nécessaires a la bonne exécution des travaux.

Pour la Médiathéque, pour une meilleure évacuation des condensats de l'unité extérieure, il convient
de poser un siphon de sol dans le local de rangement du mobilier extérieur ;

- Fourniture et pose d’'un receveur 40x40cm et un adaptateur couleur sable

- Fourniture et pose d’un robinet de puisage.
Le montant s'éléve a 372,68 € HT, soit 447,22 € TTC.



Pour I'extension de 'Espace Lionel Boutrouche, pour un meilleur accueil des artistes, il convient de
réaliser la pose d’un receveur de douche et d’'une porte et paroi de douche dans les loges non prévus
initialement au marché :

- Fourniture et pose d’'un receveur NF 120x80cm blanc brillant avec bonde verticale

- Fourniture et pose d'une paroi supra fixe 120 chromé transparent :
Le montant s’éléve a 1 594,50 € HT, soit 1 913,40 € TTC.

Globalement, le montant de ces modifications présente une plus-value de 1967,18 € HT, soit
2 360,62 € TTC, soit une variation de 0,25 % du montant du marché.
Le cumul des avenants présente une variation de -0,62% par rapport au montant initial du marché.

Le nouveau montant de marché pour le lot 11 est de : 794 156,71 € HT, soit 952 988,05 € TTC.

Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.

Article 3 : Monsieur le Maire s’engage a rendre compte a la prochaine réunion du conseil municipal
de la présente décision.

Article 4 : Le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire l'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois a compter de sa notification et de
sa transmission au représentant de I'Etat.

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.
Article 6 : Le Maire d’Ingré est chargé de I'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée a:

- Madame la Préféte du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire,
- Monsieur le Receveur Percepteur d’Ingré

AIngré, le 17 mars 2026

Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de I'Etat le : 17 mars 2026

Publié ou notifié-le : 19 mars 2026

Informe que le présent arrété peut faire I'objet d’'un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois a compter de sa publication




HELIOS : comptabilité publique
ACTES : contréle de {égalité

Tiers de télétransmission multiprotocoles

Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : VILLE INGRE
Utilisateur : LE TUMELIN Sylvie

Parametres de la transaction:

Numéro de l'acte : DC_26_023

Objet: L'avenant n°5 au marché public 2024-015 relatif a
la construction et la réhabilitation d'un péle
culturel 3 Ingré pour lot 11 « chauffage ventilation -

Type de transaction : Transmission d'actes

Date de la décision : 2026-03-17 00:00:00+01

Nature de l'acte : Actes réglementaires

Documents papiers complémentaires : NON

Classification matiéres/sous-matiéres : 1.1 - Marchés publics

Identifiant unique : 045-214501694-20260317-DC_26_023-AR
URL d'archivage : Non définie

Notification : Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive:

Fichier Type Taille

Enveloppe métier text/xml 9950
Nom métier : 045-214501694-20260317-DC_26_023-AR-1-1_0.xml

Document principal (Acte réglementaire) application/pdf 70.4 Ko
Nom original : DC.26.023 - DECISION AVENANT 5 LOT 11 MARCHE

POLE CULTUREL.pdf
Nom métier :

99_AR-045-214501694-20260317-DC_26_023-AR-1-1_1.pdf

Cycle de vie de la transaction:

Etat Date Message

Posté 17 mars 2026 & 11h11min45s Dépot initial

En attente de transmission 17 mars 2026 & 11h11min45s Accepté par le TdT : validation OK
Transmis 17 mars 2026 4 11h11mind6s Transmis au Mi

Acquittement regu 17 mars 2026 & 11h12min07s Recu par le Ml le 2026-03-17

Page 1



