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République Frangaise
Liberté, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d'Orléans
Commune d’'Ingré

DECISION N° DC.26.027
portant sur

L’avenant n°3 au marché public 2024-015 relatif a la construction et la
réhabilitation d’un péle culturel a Ingré
pour le lot 1 « Terrassements - VRD »

Le Maire,

Vu l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif a la délégation du conseil
municipal au Maire,

Vu le Code de Commande Publique,

Vu la délibération du conseil municipal DL.26.037 en date du 21 mars 2026 autorisant le Maire & prendre
toute décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des
accords-cadres d’'un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini réguliérement par décret
ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu la délibération du conseil municipal DL24.109 en date du 24 septembre 2024 autorisant le Maire &
signer toutes les piéces afférentes au marché de construction et réhabilitation d'un pdle culturel a Ingré,

DECIDE

Article 1¢" : Un marché est passé avec la société COLAS France — 120 rue des genéts, 45590 SAINT-
CYR-EN-VAL - concemnant la construction et la réhabilitation d’un podle culturel a Ingré pour le lot n°1
« Terrassements - VRD » pour un montant de 379 971,60 € HT, soit 455 965,92 € TTC.

Aprés avis favorable de la Commission d'Appels d’Offres réunie le 05 mars 2026, un avenant n°3 a été
signé afin d’intégrer des madifications nécessaires pour 'exécution des travaux.

» Pour la médiatheque

Les éclairages publics :
Pour une meilleure logistique, pour faciliter la mise en ceuvre et calendrier, les éclairages publics,

initialement prévus au lot n°16 « espaces verts » sont transférés au présent lot n°1.
De plus, il convient d’ajouter des massifs béton pour les éclairages publics ce qui avait été oublié
initialement.

Les travaux comprennent la fourniture et la pose :
- De 18 massifs préfabriqués
- De 7 mats d'éclairage M6 SILVER y compris raccordement
- De 2 mats d'éclairage M3 SILVER y compris raccordement
- De 9 mats d'éclairage M1 SILVER y compris raccordement
- De la peinture RAL « brun 2650 » pour 'ensemble des mats

Pour un montant total de 43 902,00 € HT soit 52 682,40 € TTC.



Pour le socle 1% artistique :
Afin de pouvoir installer I'ceuvre retenue dans le cadre du 1% artistique sur le parvis de la médiathéque,

il convient d'installer un socle béton de dimensions 250cm de large x 220 cm de long x 50 cm de hauteur.
Ces travaux s’élévent a 1 750,00 € HT soit 2 100,00 € TTC.

Pour la bande stérile :

En remplacement des grilles caillebotis initialement prévus au lot 3 « serrurerie », il convient d’'ajouter
une bande stérile en gravillons de 40cm de large en pied de facade sud de la médiathéque.

Ces travaux s'élévent a 950,00 € HT soit 1 140,00 € TTC.

» Pour I'extension de 'espace Lionel Boutrouche

Afin d’harmoniser et de sécuriser I'accueil des usagers, il est nécessaire de procéder & la réfection des
enrobés noirs au niveau du parking et du cheminement piétons vers I'espace Lionel Boutrouche.
Ces travaux comprennent :
- Amenée et repli du matériel,
- Décroutage des enrobés sur 550m?
- Dépose de bordures sur 70ml,
- Fourniture et pose de bordures de type P1 sur 90ml,
- Reprofilage du support avant la mise en ceuvre des enrobés sur 550m?,
- Fourniture et mise en ceuvre d’enrobés de type BB 0/6 a raison de 125 kg/m? (5 cm d'épaisseur
environ) sur 130m?,
- Fourniture et mise en ceuvre d’enrobés de type BBGS 0/10 a raison de 125 kg/m? (6 cm
d'épaisseur environ) sur 420m?,
Le montant total de ces fravaux s'éléve a 30 214,10 € HT, soit 36 256,92 € TTC.

Le montant total de cette modification présente une plus-value de 76 614,70 € HT soit 91 937,64 € TTC,
soit une variation de 16,97 % du montant du marché.
Le cumul des avenants sur le lot 1 présente une variation de +22,30%

Le nouveau montant du marché public est :
= Montant HT ; 464 695,25 € HT
= Montant TTC: 557 634,30 € TTC
= Taux de la TVA : 20%

Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.

Article 3 : Monsieur le Maire s’engage a rendre compte a la prochaine réunion du conseil municipal de
la présente décision.

Article 4 : Le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire I'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois & compter de sa notification et de
sa transmission au représentant de I'Etat.

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.

Article 6 : Le Maire d'Ingré est chargé de I'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée a :

- Madame la Préféte du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire,

- Monsieur le Receveur Percepteur d'lngré

A Ingré, le 2 avril 2026
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Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de I'Etat le : 2 avril 2026

Publié ou notifié-le : 2 avril 2026

Informe que le présent arrété peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois a compter de sa publication
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