République FrancaiseRépublique Frangaise
Liberté, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d’Orléans
Commune d’Ingré

DECISION N° DC.26.028
portant sur

L’avenant n°1 au marché public 2024-015 relatif a la construction et Ia
réhabilitation d'un pdle culturel a Ingré
pour le lot 15 « tribune télescopique »

Le Maire,

Vu l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif a la délégation du conseil
municipal au Maire,

Vu le Code de Commande Publique,

Vu la délibération du conseil municipal DL.26.037 en date du 21 mars 2026 autorisant le Maire a prendre
toute décision concernant la préparation, la passation, exécution et le reglement des marchés et des
accords-cadres d’'un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini réguliérement par décret
ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu la délibération du conseil municipal DL24.109 en date du 24 septembre 2024 autorisant le Maire a
signer toutes les piéces afférentes au marché de construction et réhabilitation d’un péle culturel & Ingré,

DECIDE

Article 1°" : Un marché est passé avec la société HUGON —ZAC des Grands Camps, 46090 MERCUES
- concernant la construction et la réhabilitation d’'un péle culturel & Ingré pour le lot n°15 « tribune
télescopique » pour un montant de 38 430,00 € HT, soit 46 116,00 € TTC.

Un avenant n°1 a été signé afin de modifier l'article 5.2 «variation des prix» du cahier des clauses
administratives particuliéres relatif aux modalités de variation des prix. L’avenant porte sur la fréquence
et le mois de l'indice & prendre en compte pour les variations de prix.

L’avenant n°1 n’a aucune incidence financiére sur le montant du marché.

Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.



Article 3 : Monsieur le Maire s’engage a rendre compte a la prochaine réunion du conseil municipal de
la présente décision.

Article 4 : Le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire I'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois & compter de sa notification et de
sa transmission au représentant de I'Etat.

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.
Article 6 : Le Maire d’Ingré est chargé de I'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée a :

- Madame la Préféte du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire,
- Monsieur le Receveur Percepteur d’Ingré

A lngré, le 2 avril 2026

Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de I'Etat le : 2 avril 2026

Publié ou notifié-le : 2 avril 2026

Informe que le présent arrété peut faire I'objet d’'un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois 2 compter de sa publication




HELIOS : comptabilité publique
ACTES : contréle de légalité

Tiers de télétransmission multiprotocoles

Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : VILLE INGRE
Utilisateur : LE TUMELIN Sylvie

Parameétres de la transaction :

Numéro de l'acte: DC_26_028

Objet : L'avenant n°1 au marché public 2024-015 relatif a
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