République Frangaise
Liberte, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d'Orléans
Commune d’Ingré

DECISION N° DC.26.049
portant sur

L’avenant n°5 au marché public 2024-015 relatif a la construction et la
réhabilitation d’un péle culturel a Ingré pour le lot 6 « menuiseries
intérieures - parquets »

Le Maire,

Vu larticle L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif & la délégation du conseil
municipal au Maire,

Vu le Code de Commande Publique,

Vu la délibération du conseil municipal n°DL.26.051 en date du 18 mai 2026 autorisant le Maire a
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des
marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini
régulierement par décret ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget,

Vu la délibération du conseil municipal DL24.109 en date du 24 septembre 2024 autorisant le Maire &

signer toutes les piéces afférentes au marché de construction et réhabilitation d’'un péle cuiturel a
Ingré,

DECIDE

Article 1% : Un marché est passé avec la société BOULAND — Rue de la Driotte, 45140 INGRE -
concernant la construction et la réhabilitation d’un péle culturel a Ingré pour le lot n°6 « menuiseries
intérieures - parquets » pour un montant initial de 413 490,47 € HT, soit 496 188,56 € TTC.

Un avenant n°5 a été signé afin d’intégrer des madifications nécessaires a la bonne exécution des
travaux.

Durant la phase des travaux, des modifications a la demande du maitre d’ceuvre sont nécessaires
afin d'optimiser la bonne exécution des prestations.

» Pour I'extension de I'Espace Lionel BOUTROUCHE



Ces modifications portent sur les finitions des travaux liés & I'extension de la salle de spectacle : pour
une finition propre sur les parois verticales suite aux diverses interventions, il convient de rajouter la
fourniture et pose de panneaux fibre de bois complémentaires dans la salle Brice Fouquet : ajout de
100 m? au prix unitaire de 185,00 € HT.

Soit un total de 18 500,00 € HT, soit 22 200,00 € TTC.

Suite a un doublon avec le lot n°13, il convient de supprimer le poste 4.6 « rideau occultant » de la
DPGF, soit une moins-value de -1 769,61 € HT, soit -2 123 563 € TTC.

Globalement, le montant total de ces modifications présente une plus-value de : 16 730,39 € HT soit
20 076,47 € TTC, soit 4,06% du montant du marché.

Le cumul des avenants du présent lot présente une évolution de 3,79% du montant initial du marché.

Suite aux différents avenants, le nouveau montant de marché pour le lot 6 est de : 429 157,13 € HT,
soit 514 988,56 € TTC.

Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.

Article 3 : Monsieur le Maire s'engage a rendre compte a la prochaine réunion du conseil municipal
de la présente décision.

Article 4 : Le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire l'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois & compter de sa notification et de
sa transmission au représentant de I'Etat.

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.
Article 6 : Le Maire d’Ingré est chargé de I'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée a :

- Monsieur le Préfet du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire,
- Monsieur le Receveur Percepteur d’'Ingré

A Ingre, le 3 juin 2026

Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de I'Etat le : $§juin 2026

Publié ou notifié-le : 4 juin 2026

Informe que le présent arrété peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois a compter de sa publication
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