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République Francaise
Liberté, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d’Crléans
Commune d’Ingré

DECISION N° DC.26.050
portant sur

L’avenant n°7 au marché public 2024-015 relatif a la construction et la
réhabilitation d’un pdle culturel a Ingré pour le lot 2 « Démolitions — Curage
— Fondations — Gros ceuvre- Charpente métallique »

Le Maire,

Vu l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif a la délégation du conseil
municipal au Maire,

Vu le Code de Commande Publique,

Vu la délibération du conseil municipal DL.26.051 en date du 18 mai 2026 autorisant le Maire a
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des
marchés et des accords-cadres d’'un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini
réguliérement par décret ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget,

Vu la délibération du conseil municipal DL24.109 en date du 24 septembre 2024 autorisant le Maire a
signer toutes les piéces afférentes au marché de construction et réhabilitation d’'un péle culturel a
Ingré,

DECIDE

Article 1¢" : Un marché est passé avec la société BATIMAYA — 5 rue de Montalaire, 45380 CHAINGY
- concernant la construction et la réhabilitation d’un péle culturel a Ingré pour le lot n°2 « Démolitions —
Curage — Fondations — Gros ceuvre- Charpente métallique » pour un montant initial de 1 165 000,00 €
HT, soit 1 398 000,00 € TTC.

Un avenant n°7 a été signé afin d'intégrer des modifications nécessaires a la bonne exécution des
travaux.

» Pour la salle de musique actuelle
Pour un rendu homogéne avec le batiment de I'école de musique, un piquetage et rejointoiement de
I'ensemble des facades du batiment sont réalisés. |l convient de rajouter les 32 m? de la facade sud
sur la route d’Orléans.
Le prix de cette prestation est de 61,50 € HT le m2.

Le montant total est de 1 968,00 € HT soit 2 361,60 € TTC, soit une variation de 0,17% du montant du
marché.



Le cumul des avenants présente une variation de -0,29% par rapport au montant initial du marché.

Suite aux avenants de ce marché, le nouveau montant du marché public est de 1 161 605,52 € HT,
soit 1 393 926,62 € TTC.

Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.

Article 3 : Monsieur le Maire s'engage a rendre compte a la prochaine réunion du conseil municipal
de la présente décision.

Article 4 : Le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire l'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois & compter de sa notification et de
sa transmission au représentant de I'Etat.

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.
Article 6 : Le Maire d'Ingré est chargé de 'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée a :

- Monsieur le Préfet du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire,
- Monsieur le Receveur Percepteur d’Ingré

A Ingré, le 3 juin 2026

Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de I'Etat le : §juin 2026

Publié ou notifié-le : 4 juin 2026

Informe que le présent arrété peut faire I'objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois & compter de sa publication
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